

2023 年汕头市濠江区濠江清漂保洁项目

重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目由区农业农村水务局牵头，通过购买服务方式，聘请第三方打捞公司对濠江水域开展日常化清漂作业。合同约定服务范围为水域和陆域两个板块。水域面积：从疏港大桥到磊口桥段濠江江面，总长约 16 公里，水面平均宽度 100 米到 300 米之间，清漂保洁面积约 377.6 万平方米。陆域面积：濠江东、西堤岸长约 32 公里，减去已经有购买保洁服务的范围 5.2 公里（达濠街道沿江路堤段 1.4 公里，马滘街道海光社区堤段 2.3 公里、凤岗社区堤段 1.5 公里），以及明确保洁管理责任堤段（达濠一级渔港码头、松山原发电厂码头、河浦船厂等）约 1.3 公里，剩余纳入保洁范围的堤岸长度约 25.5 公里，堤面平均宽 6 米，保洁面积约 15.3 万平方米。

服务内容为开展范围内水面和堤岸日常巡查。对水面（含滩涂）漂浮物（垃圾杂物、水浮莲及动物尸体等）进行打捞，保持濠江水体清洁，无明显漂浮物。对堤岸进行保洁和除草，保持堤岸干净，无卫生死角和丛生杂草。及时将清理的垃圾杂物、杂草和动物尸体等转运到指定地点分类回收或无害化处理，确保日产日清。

（二）项目绩效目标

完成 2023 年濠江清漂保洁工作，水面无明显漂浮物，有效保持

濠江的水体清洁，对堤岸进行保洁和除草，保持堤岸干净，无卫生死角和丛生杂草。

二、绩效评价原则和评价方法

根据国家及省市有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，结合本项目特点，根据区农业农村水务局提供的资料，采用目标预定与实施效果比较法、问卷调查法、抽样调查法等，用定量指标分析，并辅以部分定性分析，对 2023 年汕头市濠江区濠江清漂保洁项目的决策、过程、产出和效益进行综合评估，以确定其绩效。

本次评价主要基于《项目支出绩效评价管理办法》，结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用绩效结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重。评价指标体系由决策、过程、产出、效益四部分组成。指标的分数分配比例为：决策占 16% ，过程占 24% 、产出占 30%、效益占 30%，四项合计 100 分。

三、评价结论

项目立项程序规范，绩效目标合理，设置专门的组织机构，严格执行批复文件和规程规范，财务会计管理制度较规范，资金使用合法合规，基本按照工作方案完成目标要求，取得了一定的社会、生态效益和良好的可持续性影响，群众满意度较高。通过分析自评材料、项目相关资料、现场抽查和问卷调查等，从决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标对项目进行综合评价，项目基本上实现了既定目标，但存在绩效指标设置不准确、项目实施监管不到位、项目质量有待提高等问题。经过对评价指标的量化反映，综合评价得分为 83.18 分，绩效等级为“良”。

评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100.00	83.18	83.18%
一、决策指标	16.00	14.00	87.50%
二、过程指标	24.00	18.00	75.00%
三、产出指标	30.00	25.00	83.33%
四、效益指标	30.00	26.18	87.27%

四、存在问题（略）

- （一）项目绩效指标设置的完整性和准确性有待加强
- （二）项目实施过程监督管理不到位
- （三）清漂保洁工作质量有待提高

五、相关建议（略）

- （一）强化绩效管理意识，做好绩效管理工作
- （二）加强项目监管力度，做好验收工作
- （三）加大宣传力度，呼吁人民群众保护水环境