

汕头市濠江区乡村振兴局文件

汕濠乡振〔2022〕5号

关于同意 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金 4 个新增申报项目纳入巩固 脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库的通知

玉新街道党工委和办事处，驻玉新街道帮扶工作队：

你们报送的《关于 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金新增项目入库及项目资金分配方案调整申报的函》收悉，新增申报的 4 个“2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目经我局初审后提交 5 月 7 日区委实施乡村振兴战略领导小组办公室会议（附件）审议通过，现同意“汕头市濠江区玉新街道玉石社区凤仔沟整治工程项目；燎原社区党群服务中心前广场及路面配套设施升级改造项目；下衙社区破旧房屋、卫生死角环境整

治绿化美化提升项目；下衙社区环衙路、环池步道、入村干道东侧步道升级改造项目”4个项目纳入“巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库”管理。对各申报项目的资金安排，待区政府审批后另作通知。

请你们加强组织领导、协调推动、检查督导，强化对项目实施的推进力度，确保项目按照既定建设期限顺利完工。

特此通知。

附件：区委实施乡村振兴战略领导小组办公室会议纪要（第二期）

汕头市濠江区乡村振兴局

2022年5月18日



汕头市濠江区乡村振兴局办公室

2022年5月18日印发

中共汕头市濠江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室会议纪要

第二期

中共汕头市濠江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室

2022年5月7日

2022年5月7日下午，区委副书记、政法委书记、区委实施乡村振兴战略领导小组办公室主任方楷鸿主持召开区委实施乡村振兴战略领导小组办公室会议，对玉新街道申报的2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“中央衔接资金”）新增入库项目及资金分配调整方案、第二批美丽宜居村建设项目调整方案进行研究审议。区委实施乡村振兴战略领导小组办公室成员单位及玉新街道有关负责同志参加会议。会议纪要如下：

会议听取并审议了玉新街道所作的《关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金新增项目入库及资金分配方案调整

申报的报告》和《关于第二批美丽宜居村建设项目调整方案的报告》，以及区乡村振兴局对玉新街道这两份报告的初审情况汇报。

会议认为，玉新街道为进一步落实落细省4月20日、29日先后召开的有关加快推进2022年中央衔接资金支付进度的会议精神，结合提升辖区公共基础设施的实际需要，新增申报的“汕头市濠江区玉新街道玉石社区凤仔沟整治工程项目；燎原社区党群服务中心前广场及路面配套设施升级改造项项目；下衙社区破旧房屋、卫生死角环境整治绿化美化提升项目；下衙社区环衙路、环池步道、入村干道东侧步道升级改造项目”4个项目，符合中央衔接资金使用管理有关规定，申报手续完备，符合申报条件要求，且申报项目成熟度高，有利于加快项目资金支付进度，同意以上4个新增申报项目列入“濠江区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库”；对2022年中央衔接资金875万元所作的重新调整分配方案拟同意报区政府常务会审定。综上，具体详见《2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金审定入库项目及资金拟重新调整分配情况表》（附件1）。

会议认为，玉新街道第二批美丽宜居村建设项目调整方案中的“下衙社区农村生活污水末端处理设施及配套工程项目；黎明社区建材产业服务区工程项目”2个项目，符合濠江区“百村示范、千村整治”美丽宜居村创建要求，同意相关社区可按调整资金额使用濠江区“百村示范、千村整治”第二批美丽宜居村补助资

金；“玉石社区商业街及周边配套建设工程项目”因所在社区的第二批美丽宜居村补助资金没有结余，不予列入濠江区“百村示范、千村整治”第二批美丽宜居村创建项目范围；其他调整项目原则同意，综上，同意《玉新街道第二批美丽宜居村建设项目调整方案》（附件2）。

会议要求，一是2022年中央衔接资金项目实施方面，玉新街道作为项目牵头实施主体，要强化项目实施的协调、督导和推动，细化措施，狠抓节点，顺排工序，倒排工期，加快项目实施和财政补助资金支付进度，确保按照上级要求在5月底、6月底、9月底、10月底，项目的补助资金支付分别达到30%、50%、70%、100%。区各有关部门、玉新街道要形成合力加强对项目资金的监管，做到项目规范实施，资金专款专用，实现项目资金既定目标绩效。二是濠江区“百村示范、千村整治”第二批美丽宜居村建设方面，玉新街道要强化统筹协调推进创建工作的责任，督促相关社区加快具体项目的建设进度，确保在10月底前全面完成项目竣工验收，并申报区级总体验收。

- 附件：1.2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金审定入库项目及资金拟重新调整分配情况表
- 2.玉新街道第二批美丽宜居村建设项目调整方案

参会人员：区领导方楷鸿，区委组织部林怡忠，区委宣传部李楚平，区发展改革局吴濠，区财政局郑潮辉，区人力资源社会保障局杨开乐，区农业农村水务局黄锦铨，市生态环境局濠江分局吴德昌

列席人员：区领导陈利标，玉新街道陈远林

分送：方楷鸿同志，陈利标同志，王清同志，玉新街道党工委和办事处，区委组织部、区委宣传部，区发展改革局、区财政局、区人力资源社会保障局、区农业农村水务局、市生态环境局濠江分局。

中共汕头市濠江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室

2022年5月7日

附件1

2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金审定入库项目及资金拟重新调整分配情况表

单位：万元

序号	街道	审定入库项目名称	项目总额	拟安排分配金额	备注
合计			1898.32	875.00	
1	玉新街道	汕头市濠江区玉新街道玉石社区凤仔沟整治工程项目	506.43	100.00	该项目为本次新增入库项目
2	玉新街道	燎原社区党群服务中心前广场及路面配套设施升级改造项目	94.67	50.00	该项目为本次新增入库项目
3	玉新街道	下衙社区破旧房屋、卫生死角环境整治绿化美化提升项目	60.62	10.00	该项目为本次新增入库项目
4	玉新街道	下衙社区环衙路、环池步道、入村干道东侧步道升级改造项目	65.00	20.00	该项目为本次新增入库项目
5	玉新街道	玉石社区商业街及周边配套建设工程项目	280.00	50.00	
6	玉新街道	燎原社区西环路段升级改造工程	92.51	70.00	
7	玉新街道	下衙社区农村生活污水末端处理设施及配套工程	100.00	60.00	
8	玉新街道	黎明社区建材产业服务区工程项目	699.09	515.00	

备注：项目概述及绩效目标等内容同申报材料。

附件 2

玉新街道第二批美丽宜居村建设 项目调整方案

为贯彻落实《濠江区“百村示范、千村整治”第二批美丽宜居村建设工作计划（2018-2019）》的通知有关要求，加快推进各项目的进度。结合玉新街道各社区现有的实际情况，需调整项目库内项目，项目增减调整情况如下：

一、拟取消项目相关情况

（一）玉石社区拟取消项目 3 个：

1. **村名标识建设项目**。建设内容：建设有本社区特色的牌坊，投资概算约 60 万元。结合社区实际，经社区“两委”会议研究通过，该项目拟取消。

2. **道路牌指示标识建设项目**。建设内容：全社区路牌指示标识规范化，投资概算约 60 万元。结合社区实际，经社区“两委”会议研究通过，该项目拟取消。

3. **凤仔沟挡墙建设项目**。建设内容：新建混凝土挡墙长 150 米，高 2.5 米；新建 2 条过路盖板、每条长 10 米，宽 8.3 米、新建 1 座过路石桥，长 12 米，宽 6 米，投资概算约 99 万元。该项目利用其他投资资金已建设完工，并通过上级验收，该项目要求取消。

（二）燎原社区拟取消项目 2 个：

1. **道路牌指示标识建设项目**。建设内容：全社区巷道路牌指示标识规范化，投资概算约 60 万元。因社区拟调剂建设资金给急需建设的新增项目，该项目拟取消。

2. **洞源巷道升级改造建设项目**。建设内容：长 300 米、宽 3 米，投资概算约 80 万元。因社区拟调剂建设资金给急需建设的新增项目，该项目拟取消。

（三）灯塔社区拟取消项目 1 个：

灯塔市场升级改造建设项目。建设内容：市场升级改造，投资概算约 70 万元，因灯塔市场原址需建设社区党群服务中心，经社区“两委”会议研究决定，取消市场改造建设项目。

（四）黎明社区拟取消项目 1 个：

环境美化整治提升和社区巷道下水道井盖维修更换及路灯亮化工程项目。建设内容：新片区巷道、下水道井盖维修更换及路灯亮化，投资概算约 98 万元，因社区拟调剂建设资金给急需建设的新增项目，该项目拟取消。

（五）下衙社区拟取消项目 1 个：

村名及道路牌指示标识建设项目。建设内容：在设有本社区特色的牌坊及全社区巷道路牌指示标识规范化，投资概算约 90 万元，因社区拟调剂建设资金给急需建设的新增项目，该项目拟取消。

二、拟新增项目相关情况

（一）燎原社区拟新增 2 个项目：

1. **兴学路北段升级改造项目**。建设内容：长度约 290 米、宽

度约 6 米，投资概算约 26 万元；

2. 社区党群服务中心前广场及路面配套设施升级改造项目。建设内容：路面浇灌混凝土硬底化，配套停车位，安装健身、运动器材、灯光照明等设施，投资概算约 80 万元。

(二) 灯塔社区拟新增 2 个项目：

1. 进村道左侧道路扩大建设项目。建设内容：长约 220 米，宽 6 米，增设一侧步道砖、路灯、雨水井，投资概算约 60 万。

2. 灯塔社区扶持集体经济项目-灯塔商铺项目。建设内容：建设两层混凝土结构商铺 10 间，总建筑面积 1020 平方米，配套给排水及供电设施。概算总投资 397 万元，正准备单独立项。

(三) 黎明社区拟新增 3 个项目：

1. 寨门外环境提升、进村桥加固及村史馆建设项目。建设内容：寨门外两边斜坡长度约 45 米，平均宽度约 5 米，研石步级；平台一个，约 25 平方米，地面贴石板，排水沟长约 20 米，宽 0.25 米；进村桥桥面钢筋混凝土加固，长度约 15 米，宽度约 3 米，连带混凝土路面约 50 平方米，投资概算约 98 万元。

2. 村前路西段环境整治美化提升项目。建设内容：长度约 180 米，平均宽度约 3 米，景观墙面积约 110 平方米，混凝土地面（停车泊位）面积约 240 平方米，绿化面积约 300 平方米，投资概算约 98 万元。

3. 黎明社区建材产业服务区工程项目。建设内容：利用社区村口东侧的集体建设用地 6.73 亩，建设厂房建筑面积 1404m²；土方平整面积 4487.66m²，土方量 13125m³；挡土墙 144m；围墙

211m；围墙外安装直径 1m 的混凝土排水管，长度 70m；加工区内道路硬底化及路灯，路面 2500m²，路灯 15 盏。概算投资 699 万元，已申请中央衔接资金 515 万元，其余由社区承诺自筹解决。项目立项已进行公示。

（四）下衙社区拟新增 4 个项目：

1. **环衙路、环池、入村干道东侧步道升级改造项目。**建设内容：环衙路长 108 米、宽 4.5 米；环池步道长 181 米、宽 1.5 米；扩增入村干道东侧步道长 335 米、宽 2 米，投资概算 65 万元。

2. **香山三巷、衙泰一巷、衙泰二巷升级改造项目。**建设内容：香山三巷长 214 米、宽 3 米铺设雨污分流管道；衙泰一巷、衙泰二巷长 122 米、宽 3 米铺设污水管道，投资概算 60 万元。

3. **体育休闲公园建设项目。**建设内容：面积约 1650 平方米，其中包括露天羽毛球场 2 个和其他体育休闲设施，投资概算约 35 万元。

4. **社区农村生活污水末端处理设施及配套工程项目。**建设内容：建设 1 座日处理能力 130 吨的生活污水处理设施（使用 A20 工艺）及相关配套设施。处理全村 272 户 1193 人的农村生活污水并达标排放，投资概算约 100 万元。

濠江区人民政府玉新街道办事处

2022 年 5 月 3 日