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汕头市濠江区滨海临港产业片区项目

（锦纶项目）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

濠江区滨海临港产业片区项目位于汕头市濠江区广澳国际贸易

区，是汕头临港经济区的核心组成部分，片区东南临海、北侧至河

中路、西侧至河浦大道。锦纶项目位于滨海临港产业片区，座落于

汕头南新城市中心 STN-03-31/33、STN-03-28 地块内西侧，征收滨

海街道上头经济联合社集体用地约 142.23 亩。

（二）项目绩效目标

为有效保障重大产业片区用地需求，力促重大产业项目落地，

打造区域高质量协调发展，结合汕头市国土空间总体规划产业空间

发展布局，拟征收位于濠江区滨海片区集体用地作为汕头市濠江区

滨海临港产业片区项目（锦纶项目）用地。

（三）绩效评价原则和评价方法

本次评价工作遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公

正性原则，结合本项目特点，根据区土地储备中心提供的资料，采

用目标预定与实施效果比较法、问卷调查法、抽样调查法等，用定

量指标分析，并辅以部分定性分析，对汕头市濠江区滨海临港产业

片区项目（锦纶项目）的决策、过程、产出和效果进行综合评估，



第 2 页共 2 页

以确定其绩效。

二、评价结论

依据既定评价指标体系，客观评价汕头市濠江区滨海临港产业

片区项目（锦纶项目）财政资金使用和管理情况，综合评价得分为

88.5 分，绩效等级为“良”。

评价情况总表

评价因素 分值 评价得分 得分率

评价总得分 100 84.5 85%

一、决策指标 15 11.5 77%

二、过程指标 19 13 68%

三、产出指标 30 28 93%

四、效益指标 36 32 89%

三、存在问题（略）

（一）项目绩效目标有待进一步量化

（二）项目管理有待加强

（三）资金未及时到位

（四）实施方案有待进一步全面性、具体性

四、相关建议（略）

（一）强化绩效管理意识

（二）加强项目管理，提高项目管理水平

（三）落实项目资金，合理统筹资金
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